




| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| KW 10 | | | | | | KW 11 | | | | | | KW 12 | | | | | | KW 13 | | | | | | KW 14 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| KW 14 | | | | | KW 15 | | | | | | KW 16 | | | | | | KW 17 | | | | | | KW 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|---|---|---|---|---|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| | | | KW 19 | | | | | | | KW 20 | | | | | | | KW 21 | | | | | | | KW 22 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Staatsf. | | | Formenbau | | | | | | | Formenbau | | | Chr. Himmelf. | | | Formenbau | | | | | | | Pfingsten | | | Produktion Aspanggründe | | | | |
|----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|---------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|

PRÄ_Entw.
10:00h

| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|
| KW 23 | | | | | | | KW 24 | | | | | | | KW 25 | | | | | | | KW 26 | | | | | | | KW 27 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|----------|
| Produktion Aspanggründe | | | | VO-frei | | | Produktion Aspanggründe | | | | | | | Postproduction Protoyp/Darstellung | | | | | | | Postprod. Darstellung | | PRÄ_Ende |
|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|----------|

10:00h
PRÄ_Ende